

Comune di CEFALU'

Provincia

Palermo

## **C R O N O P R O G R A M M A**

### **OGGETTO**

Sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi di via Roma. CUP  
I87H22001790004

### **COMMITTENTE**

Comune di Cefalù

**IL PROGETTISTA**  
*(Geom. Nunzio Messina)*

Cronoprogramma dell'Intervento

2022/2023	Mese	febbraio
Intervento		gennaio
Decreto Finanziamento		dicembre
		novembre
		ottobre
Progettazione esecutiva		settembre
		agosto
		luglio
Espletamento gara di appalto		giugno
		maggio
Stipula del Contratto		
Esecuzione lavori		
Contabilità finale ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione		
Chiusura intervento		